

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา: สพม.พะเยา

สถานศึกษา: โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม

ลำดับ	งาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนกิจกรรมจำแนกตามสถานะ			ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย	ผู้บริหาร เห็นชอบ	บันทึกผล การ ดำเนินงาน
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
๑.	โครงการยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของ นักเรียน	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๓	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๒.	โครงการยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระภาษา ต่างประเทศ	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๑	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๓.	โครงการยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระภาษา ไทย	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๐	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๔.	โครงการยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระวิทยา ศาสตร์และ เทคโนโลยี	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๐	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๕.	โครงการยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระคณิต ศาสตร์	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๐	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๖.	โครงการยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการงาน อาชีพ	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	

ลำดับ	งาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนกิจกรรมจำแนกตามสถานะ			ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย	ผู้บริหาร เห็นชอบ	บันทึกผล การ ดำเนินงาน
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
๗.	โครงการยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๘.	โครงการยกระดับ คุณภาพผลสัม ฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลานา มัย	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๘	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๙.	โครงการยกระดับ คุณภาพผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระสังคม ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๗	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๑๐.	โครงการปรับปรุง และพัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษา	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๗	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๑๑.	โครงการลดเวลา เรียนเพิ่มเวลารู้	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๑๒.	โครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทาง วิชาการ	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๘	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๑๓.	โครงการจัดระบบ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๘	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	

ลำดับ	งาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนกิจกรรมจำแนกตามสถานะ			ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย	ผู้บริหาร เห็นชอบ	บันทึกผล การ ดำเนินงาน
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
๑๔.	โครงการประชุม ผู้ปกครองสัมพันธ์	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๗	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๑๕.	โครงการพัฒนา วิชาการของครู และบุคลากร ทางการศึกษา	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๔	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๑๖.	โครงการนิเทศ การศึกษา	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๑๗.	โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ DLIT	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๗	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๑๘.	โครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศ โรงเรียน	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๑๙.	โครงการจ้าง บุคลากรปฏิบัติ งานในสถานศึกษา (จีน)+ (อังกฤษ)	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๘	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	

ลำดับ	งาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนกิจกรรมจำแนกตามสถานะ			ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย	ผู้บริหาร เห็นชอบ	บันทึกผล การ ดำเนินงาน
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
๒๐.	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ความสามารถด้าน การอ่าน การเขียน	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๙	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๒๑.	โครงการการ จัดการเรียนการ สอนสะเต็มศึกษา	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๔	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๒๒.	โครงการโรงเรียน สุจริตวิถีพุทธ ส่งเสริมคุณธรรม	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๒๓.	การสร้าง ความ เข้มแข็งในการเข้า สู่ประชาคมอา เซียน	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๒๔.	โครงการ ขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๒๕.	โครงการเสริม สร้างค่านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการที่ดี	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๒๖.	โครงการโรงเรียน คุณธรรม	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๐	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	

ลำดับ	งาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนกิจกรรมจำแนกตามสถานะ			ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย	ผู้บริหาร เห็นชอบ	บันทึกผล การ ดำเนินงาน
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
๒๗.	โครงการเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหารเห็นชอบ	
๒๘.	โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหารเห็นชอบ	
๒๙.	โครงการพัฒนาด้านสุขภาวะสุขศึกษาของนักเรียน (กีฬาภายใน+ ภายนอก+อื่น ๆ)	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๗	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหารเห็นชอบ	
๓๐.	โครงการค่ายรักษาศิลป์ล้านนา ปีที่ ๑๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหารเห็นชอบ	
๓๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหารเห็นชอบ	
๓๒.	โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหารเห็นชอบ	

ลำดับ	งาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนกิจกรรมจำแนกตามสถานะ			ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย	ผู้บริหาร เห็นชอบ	บันทึกผล การ ดำเนินงาน
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
๓๓.	โครงการพัฒนา งานแนะแนวให้มี ความเข้มแข็ง	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๓๔.	โครงการพัฒนา คุณภาพจัด การศึกษาเรียน ร่วม/เรียนรวม	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๓๕.	โครงการส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน และพัฒนา ห้องสมุด	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๓๖.	โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันสำคัญ โรงเรียนเชียงใหม่ วิทยาคม	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๑	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๓๗.	โครงการกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน (งบประมาณ ค่าใช้จ่ายฯ กิจกรรมทัศน ศึกษา)	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๓๘.	โครงการพัฒนา กลุ่มงาน อำนวยการ	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	

ลำดับ	งาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนกิจกรรมจำแนกตามสถานะ			ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย	ผู้บริหาร เห็นชอบ	บันทึกผล การ ดำเนินงาน
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
๓๙.	โครงการพัฒนา ข้าราชการครูและ บุคลากรโรงเรียน เชียงใหม่วิทยาคม	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๔๐.	โครงการจ้าง บุคลากรทางการ ศึกษา	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๔๑.	โครงการประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๔๒.	โครงการโรงเรียน สวยด้วยมือเรา	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๔๓.	โครงการส่งเสริม สุขภาพ	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๘	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	

ลำดับ	งาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนกิจกรรมจำแนกตามสถานะ			ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย	ผู้บริหาร เห็นชอบ	บันทึกผล การ ดำเนินงาน
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
๔๔.	โครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษา	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๔๕.	โครงการระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๔๖.	โครงการพัฒนา คุณภาพข้อมูล สารสนเทศระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๙	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๔๗.	ปฐมนิเทศนักเรียน ใหม่ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๙	๐	๑	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๔๘.	โครงการโรงเรียน ธนาคาร	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	

ลำดับ	งาน/โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนกิจกรรมจำแนกตามสถานะ			ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย	ผู้บริหาร เห็นชอบ	บันทึกผล การ ดำเนินงาน
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
๔๙.	โครงการเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรม มาภิบาลในสถาน ศึกษาผ่านกิจกรรม สถานักเรียน	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๗	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๕๐.	โครงการโรงเรียนสี ขาว	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๖	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	
๕๑	โครงการผลิตสื่อ การเรียนการสอน และการจัดหา อินเทอร์เน็ตซิม สำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียน การสอนใน สถานการณ์โรค ระบาดการแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๒๑	๑ เม.ย. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๕	๐	๐	บรรลุ	ผู้บริหาร เห็นชอบ	

สรุปผลการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔

สภาพการดำเนินงานโครงการ	งาน/โครงการ		เทียบกับเป้าหมาย		
	จำนวน	ร้อยละ	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอผล
ดำเนินงานแล้วเสร็จ	๕๑	๑๐๐%	๕๑	๐	๐
กำลังดำเนินงาน	๐	๐%	๐	๐	๐
ยังไม่ดำเนินงาน	๐	๐%	๐	๐	๐
รวมจำนวนโครงการ	๕๑	๑๐๐%	๕๑	๐	๐

ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑. ระยะเวลาการดำเนินงานในโครงการไม่ตรงกับการกำหนดการหรือปฏิทินที่วางไว้	ควรจัดกิจกรรมและดำเนินงานให้ตรงกับเวลาที่ระบุไว้ในปฏิทินของโครงการ	- ระบุเวลาและกำหนดระยะเวลาของโครงการอย่างชัดเจน - บางกิจกรรมควรจัดในช่วงที่เวลาที่ไม่ใกล้กับช่วงสอบ
๒. ผลการดำเนินงานบางตัวชี้วัดยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	หาจุดบกพร่องและดำเนินการแก้ไขหรือเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากขึ้น	- เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
๓. งบประมาณที่ใช้ในโครงการไม่ตรงกับตัวโครงการที่ตั้งไว้	ควรคำนวณงบประมาณการใช้จ่ายให้ถูกต้องและพอดี	
๔. เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่	บางโครงการควรจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์และอาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินการ	