

งาน/โครงการ: โครงการประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ: เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวเบญจมาศ โปทา

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน
- ๑.๒ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
- ๑.๓ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด

๒. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

๑. ผู้ปกครองร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมประชุม
๒. ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทำงาน
ดำเนินงานของโรงเรียน

เชิงคุณภาพ

การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา
และองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม

๓. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นเตรียมการ (PLAN)

- ๑) ประชุมชี้แจงโครงการ
- ๒) วางแผนดำเนินการ
- ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ๔) ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร

ขั้นดำเนินการ (DO)

- ๕) ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ และ ๒/๒๕๖๔

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)

- ๖) นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)

- ๗) ประเมินผลและสรุปโครงการ

- รายงานผลการจัดทำโครงการ
- ปรับปรุงการดำเนินโครงการ

๔. ผลการดำเนินงานระดับกิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สภาพการ ดำเนินงาน	ผลการติดตาม
๑.	ประชุมชี้แจงโครงการ	๐	มิถุนายน ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	ครู และบุคลากร รับทราบ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.	วางแผนดำเนินการ	๐	มิถุนายน ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	มีปฏิทินกำหนดการประชุม ผู้ปกครองสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓.	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๐	มิถุนายน- กรกฎาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๔.	ประสานงาน จัดเตรียม เอกสาร	๒,๕๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	มีเอกสารที่จะใช้ในการประชุม
๕.	ประชุมผู้ปกครองประจำ ภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ และ ๒/๒๕๖๔	๔,๐๐๐	กรกฎาคม, พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	มีการดำเนินการประชุม ผู้ปกครองประจำภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ และ ๒/๒๕๖๔ รวม จำนวน ๒ ครั้ง
๖.	นิเทศติดตามประเมินผล โครงการ	๐	กรกฎาคม, พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	คณะกรรมการได้นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของ โครงการ
๗.	ประเมินผลและสรุป โครงการ - รายงานผลการจัดทำ โครงการ - ปรับปรุงการดำเนิน โครงการ	๐	กรกฎาคม, ธันวาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	๑. ผู้ปกครองได้ทราบ ความก้าวหน้าและผลการเรียน ของนักเรียน ๒. ทุกฝ่ายมีความความสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และ นักเรียน ๓. มีความร่วมมือกันระหว่าง โรงเรียนและผู้ปกครองในการ พัฒนาการศึกษา
	รวม	๖,๕๐๐			

๕. ผลการดำเนินงานระดับโครงการ

๕.๑ ผลการดำเนินงาน

สภาพการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว	บรรลุ	ใช้ไม่ถึงงบประมาณที่กำหนด	เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

๕.๒ สรุปผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑) ผู้ปกครองร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมประชุม	ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมประชุม ไม่บรรลุ
๒) ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินงานของโรงเรียน	ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินงานของโรงเรียน บรรลุ

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงาน (เชิงคุณภาพ)

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา และองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม	การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทางศาสนา และองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม บรรลุ

๕.๔ สรุปผลความพึงพอใจ

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
-	-

ผลการประเมินโครงการ (ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม) บรรลุ/ไม่บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด ๑๙ ทำให้ผู้ประกอบการมาร่วมประชุม ผู้ปกครองไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	-	-

ภาคผนวก

๑. โครงการ
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
๓. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบประเมินความพึงพอใจฯ
๔. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ

ฯลฯ