

งาน/โครงการ: โครงการนิเทศการศึกษา
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ: เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวกัญญาณี ขวาเขียว.

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถนำไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนำมาพัฒนางานการจัดการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- ๑ ทุกคนในโรงเรียนได้รับการนิเทศภายใน
- ๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ ๕

เชิงคุณภาพ

โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีความเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

๓. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นเตรียมการ (PLAN)

- ๑) ประชุมชี้แจงโครงการและการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
- ๒) การหาความต้องการจำเป็นของการนิเทศภายใน
- ๓.) การวางแผนการนิเทศและการเตรียมการนิเทศ

ขั้นดำเนินการ (DO)

- ๔) ดำเนินการนิเทศภายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)

- ๕) นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)

- ๖.) ประเมินผลและสรุปโครงการ
 - รายงานผลการจัดทำโครงการ
 - ปรับปรุงการดำเนินโครงการการนิเทศการศึกษา
 - ปรับปรุงการดำเนินโครงการ

๔. ผลการดำเนินงานระดับกิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สภาพการ ดำเนินงาน	ผลการติดตาม
๑.	ประชุมชี้แจงโครงการการ และสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้นิเทศและ ผู้รับการนิเทศ	๐	เมษายน ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ ศึกษารับทราบและเข้าใจ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.	การหาความต้องการ จำเป็นของการนิเทศ ภายใน	๐	เมษายน ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	มีการกำหนดปฏิทินดำเนินการ นิเทศ
๓.	การวางแผนการนิเทศและ การเตรียมการนิเทศ	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	มีการกำหนดปฏิทินดำเนินการ นิเทศ
๔.	ดำเนินการนิเทศภายใน การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของครู	๐	มิถุนายน ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการ แล้ว	คณะกรรมการ กำกับ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และงานโครงการ/กิจกรรม
๕.	นิเทศติดตามประเมินผล โครงการ	๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการ แล้ว	คณะกรรมการ กำกับ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และงานโครงการ/กิจกรรม
๖	ประเมินผลและสรุป โครงการ - รายงานผลการจัดทำ โครงการ - ปรับปรุงการดำเนิน โครงการการนิเทศ การศึกษา	๐	เมษายน ๒๕๖๕	ดำเนินการ แล้ว	๑. ครูมีความสามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่หลากหลาย และ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒. กิจกรรม โครงการ เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด และ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
	รวม	๐			

๕. ผลการดำเนินงานระดับโครงการ

๕.๑ ผลการดำเนินงาน

สภาพการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว	บรรลุ	ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณโครงการ	เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

๕.๒ สรุปผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
๑. ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการนิเทศภายใน	ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการนิเทศภายใน ครูมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ	บรรลุ
๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ ๕	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ ๕	บรรลุ

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงาน (เชิงคุณภาพ)

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
เชิงคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการดำเนินการตามกิจกรรม / โครงการของครู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการดำเนินการตามกิจกรรม / โครงการของครูเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและมีประสิทธิภาพ	บรรลุ

๕.๔ สรุปผลความพึงพอใจ

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีความเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น	โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีความเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น	บรรลุ

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
	เรียนการสอนของครูใหม่คุณภาพเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น	

ผลการประเมินโครงการ (ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม) **บรรลุ**

ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
เนื่องจาก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ยังคงเกิดสถานการณ์โรคระบาด ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การ ดำเนินการนิเทศไม่เป็นไปตาม แผน แต่ครูทุกท่านยังมีส่วนร่วมใน การ PLC	แผนการนิเทศควรกำหนดเป็น ช่วงเวลา	๑. พัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ PLC ให้เข้มแข็งมากขึ้นและ ต่อเนื่อง

ภาคผนวก

๑. โครงการ
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
๓. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบประเมินความพึงพอใจฯ
๔. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ

ฯลฯ