

งาน/โครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ: เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายवासินท วิไลรัตน์, นางสาวกัญฐมณี แสนคำแพ, นายจักรพงษ์ แก้วตา, นางสาวไอลาดา ตันวงศ์

## ๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- ๑.๒ เพื่อเสริมสร้างนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่สนใจ
- ๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน

## ๒. เป้าหมาย

### เชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมจำนวน ๕๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกฝนอาชีพ หรือกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ และมีทักษะชีวิตในการดำรงชีพอยู่ในยุคปัจจุบัน

### เชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณธรรมและความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานสากล และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ย่อมมีประสิทธิภาพ

## ๓. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

### ขั้นเตรียมการ (PLAN)

๑. ประชุมวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒. วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในปีที่ผ่านมา เพื่อศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ
๓. สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

### ขั้นดำเนินการ (DO)

๔. กิจกรรมชุมนุม
๕. กิจกรรมโฮมรูมและสาธารณประโยชน์

### ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)

๖. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ

### ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)

๗. ประเมินผลและสรุปโครงการ
  - รายงานผลการจัดทำโครงการ
  - ปรับปรุงการดำเนินโครงการ

#### ๔. ผลการดำเนินงานระดับกิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สภาพการ ดำเนินงาน	ผลการติดตาม
๑.	ประชุมวางแผนเพื่อจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๐	พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	มีการวางแผน จัดการประชุม กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว กิจกรรมชุมนุม โฮมรูม
๒.	วิเคราะห์ผลการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในปี ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาและ พิจารณาจุดเด่นและจุด ควรพัฒนาเป็นราย มาตรฐานและรายสาระ	๐	พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	-
๓.	สร้างความตระหนักถึง ความสำคัญในการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๐	พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	-
๔.	กิจกรรมชุมนุม	๕,๕๖๖	พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	นักเรียนทุกคนมีกิจกรรมชุมนุม และนักเรียนได้เลือกกิจกรรม ตามความสนใจ
๕.	กิจกรรมโฮมรูมและ สาระณะประโยชน์		พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๔	ดำเนินการ แล้ว	นักเรียนมีจิตสาธารณะ
๖.	นิเทศติดตามประเมินผล โครงการ	๐	ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๕	ดำเนินการ แล้ว	มีการนิเทศติดตาม
๗.	ประเมินผลและสรุป โครงการ - รายงานผลการจัดทำ โครงการ - ปรับปรุงการดำเนิน โครงการ	๐	มี.ค. ๒๕๖๕	ดำเนินการ แล้ว	โครงการได้รับการนิเทศติดตามมี การปรับปรุงพัฒนาแก้ไขจุดที่ ควรแก้ไข
	<b>รวม</b>	<b>๕,๕๖๖</b>			

## ๕. ผลการดำเนินงานระดับโครงการ

### ๕.๑ ผลการดำเนินงาน

สภาพการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว	บรรลุ	เป็นไปตามวงเงินที่กำหนด	เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด

### ๕.๒ สรุปผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมจำนวน 528 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกฝนอาชีพ หรือกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ และมีทักษะชีวิตในการดำรงชีพอยู่ในยุคปัจจุบัน	นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมจำนวน 528 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกฝนอาชีพ หรือกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ และมีทักษะชีวิตในการดำรงชีพอยู่ในยุคปัจจุบัน

### ๕.๓ สรุปผลการดำเนินงาน (เชิงคุณภาพ)

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณธรรมและความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานสากล และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้้อย่างมีประสิทธิภาพ	นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณธรรมและความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานสากล และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ๕.๔ สรุปผลความพึงพอใจ

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินโครงการ (ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม) **บรรลุ/ไม่บรรลุ**

ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-	-	-

## ภาคผนวก

๑. โครงการ
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
๓. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบประเมินความพึงพอใจฯ
๔. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ

ฯลฯ