

งาน/โครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รักความเป็นไทย และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น รักษาสุขภาพมีภาวะผู้นำและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ: เริ่มต้น ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางกัญญา วงศ์ใหญ่ และ นายนันท์ธร ใจเย็น

๑. วัตถุประสงค์

๑. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศคุณภาพด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของนักเรียน
๒. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน

๒. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการช่วยเหลือตามความจำเป็นจากระบบคัดกรองและระบบดูแล

เชิงคุณภาพ

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน มีความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สามารถแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

๓. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นเตรียมการ (PLAN)

๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
๒. วิเคราะห์และกำหนดข้อมูลสารสนเทศ ที่สำคัญต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓. ศึกษากระบวนการจัดทำและใช้ข้อมูลสารสนเทศคุณภาพที่เหมาะสมกับระบบของโรงเรียน
๔. เลือกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
เสนอขอการสนับสนุนจากบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)

ขั้นดำเนินการ (DO)

๕. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ครูผู้รับผิดชอบใช้งานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย

๗. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ครูในโรงเรียนในการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)

๘. ประเมินผลการดำเนินโครงการ

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)

๙. สรุปและรายงานผลโครงการ

๔. ผลการดำเนินงานระดับกิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สภาพการ ดำเนินงาน	ผลการติดตาม
๑.	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน		พฤษภาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	มีปฏิทินปฏิบัติงาน และ คณะกรรมการ
๒.	วิเคราะห์และกำหนดข้อมูลสารสนเทศ ที่สำคัญต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน		พฤษภาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	มีผลการวิเคราะห์และกำหนดข้อมูลสารสนเทศ ที่สำคัญต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓.	ศึกษาระบบการจัดทำและใช้ข้อมูลสารสนเทศ คุณภาพที่เหมาะสมกับระบบของโรงเรียน		พฤษภาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	มีการศึกษาระบบการจัดทำและใช้ข้อมูลสารสนเทศคุณภาพที่เหมาะสมกับระบบของโรงเรียน
๔.	เลือกระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เสนอขอการสนับสนุนจากบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	เลือกระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เสนอขอการสนับสนุนจากบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)
๕.	ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา		มิถุนายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	ครูผู้รับผิดชอบได้รับความรู้จากการอบรมและสามารถนำมาขยายผลให้แก่คณะครูคนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สภาพการ ดำเนินงาน	ผลการติดตาม
๖.	ครูผู้รับผิดชอบใช้งานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย		กรกฎาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว	มีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการเช็คชื่อนักเรียนมาเข้าแถวในตอนเช้า ทำให้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
๗	ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ครูในโรงเรียนในการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น		กรกฎาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว	มีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการเช็คชื่อนักเรียนมาเข้าแถวในตอนเช้า ทำให้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
๗.	ประเมินผลการดำเนินโครงการ		มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว	โครงการได้รับการประเมินผล
๘.	สรุปและรายงานผลโครงการ		มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - สะดวกรวดเร็วต่อการติดตามนักเรียน - ครูมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น - นักเรียนมีความตระหนักที่จะมาโรงเรียนแต่เช้า
	รวม	๓๐,๐๐๐			

๕. ผลการดำเนินงานระดับโครงการ

๕.๑ ผลการดำเนินงาน

สภาพการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว	บรรลุ	เป็นไปตามวงเงินที่กำหนด	เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด

๕.๒ สรุปผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน	นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน	บรรลุ
นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการช่วยเหลือตามความจำเป็นจากระบบคัดกรองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการช่วยเหลือตามความจำเป็นจากระบบคัดกรองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	บรรลุ

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงาน (เชิงคุณภาพ)

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สามารถแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ	โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สามารถแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ	บรรลุ

๕.๔ สรุปผลความพึงพอใจ

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	

ผลการประเมินโครงการ (ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม) **บรรลุ/ไม่บรรลุ**

ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-	-	-

ภาคผนวก

๑. โครงการ
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
๓. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบประเมินความพึงพอใจฯ
๔. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ

ฯลฯ