

งาน/โครงการ: โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการจัดหาอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๒๑ (COVID - ๑๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคณาจารย์ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานใน ระดับสากล เพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์
และรับผิดชอบต่อสังคมโลก

ระยะเวลาดำเนินการ: เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาววัลยา นาสาร

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๒๑ (COVID - ๑๙)

๑.๒ เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

๒. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

๑) ครูร้อยละ ๘๐ จัดทำหรือพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๒๑ (COVID - ๑๙) ได้

๒) ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถเรียนรู้ด้วยสื่อการจัดการเรียนการสอน

เชิงคุณภาพ

๑) ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยสื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นเตรียมการ (PLAN)

๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ

ขั้นดำเนินการ (DO)

๒. จัดหาทรัพยากร สื่อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อการสอน

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบ

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)

๔. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)

๕. ประเมินผลและสรุปโครงการ

- รายงานผลการจัดทำโครงการ

- ปรับปรุงการดำเนินโครงการ

๔. ผลการดำเนินงานระดับกิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สภาพการ ดำเนินงาน	ผลการติดตาม
๑.	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ	๐	สิงหาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	ครูที่รับผิดชอบโครงการ ประชุมชี้แจงโครงการต่อฝ่ายบริการและปรึกษาหารือ
๒.	จัดหาทรัพยากร สื่อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับผลิตสื่อการสอน	๐	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้ว	ครูร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม
๓.	จัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนโดยใช้สื่อประกอบ	๐	กันยายน ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว	ได้วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้การสอนแบบ Stem ตามที่กำหนด
๔.	นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ	๐	มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว	นักเรียนได้เรียนรู้การทำกิจกรรมในรูปแบบ Stem ทั้งในคาบเรียนปกติ คาบชุมนุม และคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๕.	ประเมินผลและสรุปโครงการ - รายงานผลการจัดทำโครงการ - ปรับปรุงการดำเนินโครงการ	๐	เมษายน ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ทุกคน ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนรูปแบบ Stem ทั้งในเครือข่ายระดับจังหวัด และการอบรมแบบออนไลน์
	รวม	๐			

๕. ผลการดำเนินงานระดับโครงการ

๕.๑ ผลการดำเนินงาน

สภาพการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา
ดำเนินการแล้ว	บรรลุ	เป็นไปตามวงเงินที่กำหนด	เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด

๕.๒ สรุปผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตามแนวทางของสะเต็มศึกษา	นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถเรียนรู้ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้การสอน	

๕.๓ สรุปผลการดำเนินงาน (เชิงคุณภาพ)

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นักเรียนให้ควสามสนใจต่อสื่อ กิจกรรมการเรียนการสอน

๕.๔ สรุปผลความพึงพอใจ

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
-	-

ผลการประเมินโครงการ (ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม) **บรรลุ**

ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม)

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-	-	-

ภาคผนวก

๑. โครงการ
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
๓. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบประเมินความพึงพอใจฯ
๔. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ

ฯลฯ